	A	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completado
1	U	Proyecto	295 días	lun 15/10/18	vie 21/02/20		43%
2	~	Análisis y Planeación	47 días	lun 15/10/18	mar 5/02/19	servicios basicos[1 Mensual];DigitalOcean-Hos	100%
3	~	Programación estructurada	5 días	lun 15/10/18	vie 19/10/18	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Jhostin David	100%
4	~	Levantamiento de información	5 días	lun 22/10/18	vie 26/10/18	Anderson Stiven Yaguma Diaz	100%
5	~	Aplicación de técnica de levantamiento de información	5 días	lun 29/10/18	vie 2/11/18	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Jhostin David Cespedes Campo;Otoniel Hernández Garzon	100%
6	*	Análisis de la información	5 días	lun 5/11/18	vie 9/11/18	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Jhostin David Cespedes Campo;Otoniel	100%
7	~	Componente Metodológico	27 días	lun 12/11/18	mar 5/02/19		100%
8	~	Nombre del proyecto	4 días	lun 12/11/18	jue 15/11/18	Anderson Stiven Yaguma Diaz	100%
9	~	Objetivo General	5 días	vie 16/11/18	jue 22/11/18	Otoniel Hernández Garzon	100%
10	~	Objetivo Específicos	5 días	vie 23/11/18	jue 29/11/18	Otoniel Hernández Garzon	100%
11	~	Planteamiento del Problema	5 días	vie 30/11/18	jue 6/12/18	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Jhostin David	100%
12	~	Alcance del proyecto	5 días	vie 7/12/18	jue 13/12/18	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Otoniel Hernández Garzon	100%
13	✓	Justificación	3 días	vie 14/12/18	mar 5/02/19	Anderson Stiven Yaguma Di	100%

Página 1

	A	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completado
14	V	Diseño	49,5 días	lun 4/02/19	lun 22/04/19	servicios basicos[2 Mensua	100%
15	V	Requerimientos Funcionales	4 días	lun 4/02/19	vie 8/02/19	Otoniel Hernández Garzon	100%
16	V	Requerimientos No Funcionales	5 días	lun 11/02/19	lun 18/02/19	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Otoniel Hernández	100%
17	✓	BPMN	5 días	lun 18/02/19	vie 22/02/19	Otoniel Hernández Garzon	100%
18	~	Modelo Entidad Relación	5 días	lun 25/02/19	vie 1/03/19	Anderson Stiven Yaguma Diaz	100%
19	V	Diagrama de Entidad y Relación	10 días	lun 4/03/19	vie 15/03/19	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Otoniel Hernández Garzon	100%
20	V	Diagramas UML	5 días	lun 18/03/19	vie 22/03/19	Anderson Stiven Yaguma Diaz	100%
21	~	Normalización de bases de datos	5 días	lun 25/03/19	vie 29/03/19	Otoniel Hernández Garzon	100%
22	*	Prototipos y Mockup	10 días	lun 1/04/19	vie 12/04/19	Jhostin David Cespedes Campo	100%
23	V	Desarrollo Etapa 1	30 días	lun 22/04/19	vie 31/05/19	servicios basicos[1 Mensual];DigitalOcean-Hos	100%
24	V	Base de datos	10 días	lun 22/04/19	vie 3/05/19	Anderson Stiven Yaguma Diaz	100%
25	V	Construcción de la Base de Datos	10 días	lun 6/05/19	vie 17/05/19	Otoniel Hernández Garzon;Jhostin David Cespedes Campo	100%

	•	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completado
26	7	Datos insertados en la Base de Datos	5 días	lun 20/05/19	vie 24/05/19	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Otoniel Hernández Garzon	100%
27	*	Consultas y Join en la Base y Datos	5 días	lun 27/05/19	vie 31/05/19	Jhostin David Cespedes Campo	100%
28		Desarrollo Etapa 2	80 días	lun 1/07/19	vie 18/10/19	servicios basicos[1 Mensual];DigitalOcean-Hos	0%
29		Codificación y CRUD	10 días	lun 1/07/19	vie 12/07/19	Anderson Stiven Yaguma Diaz	0%
30		Conexión de base de datos	10 días	lun 15/07/19	vie 26/07/19	Otoniel Hernández Garzon	0%
31		CRUD Funcional módulos del sistema	10 días	lun 29/07/19	vie 9/08/19	Jhostin David Cespedes Campo	0%
32		Desarrollo de los prottotipos con html, css y javascript	20 días	lun 12/08/19	vie 6/09/19	Anderson Stiven Yaguma Diaz;Jhostin David Cespedes Campo;Otoniel Hernández Garzon	0%
33		Manual tecnico	10 días	lun 9/09/19	vie 20/09/19	Otoniel Hernández Garzon	0%
34		Funcianamiento del plataformas	20 días	lun 23/09/19	vie 18/10/19	Jhostin David Cespedes Campo	0%
35		Prueba de Software	40 días	lun 21/10/19	vie 13/12/19	servicios basicos[1 Mensual];DigitalOcean-Hos	0%

d	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completado
36	Prueba de c	aja negra	10 días	lun 21/10/19	vie 1/11/19	Jhostin David Cespedes Campo;Otoniel Hernández	0%
37	prueba de d	aja blanca	10 días	lun 4/11/19	vie 15/11/19	Jhostin David Cespedes Campo;Otoniel Hernández	0%
38	prueba de e	strés	10 días	lun 18/11/19	vie 29/11/19	Jhostin David Cespedes Campo;Otoniel Hernández	0%
39	prueba de ι	nitaria	10 días	lun 2/12/19	vie 13/12/19	Jhostin David Cespedes Campo;Otoniel Hernández	0%
40	Modelo De Ca	lidad	50 días	lun 16/12/19	vie 21/02/20	servicios basicos[1 Mensual];DigitalOcean-Hos	
41	Formatos d	e calidad	10 días	lun 16/12/19	vie 27/12/19	Jhostin David Cespedes Campo	
42	Elaboración	de contratos	10 días	lun 30/12/19	vie 10/01/20	Otoniel Hernández Garzon	0%
43	Construcció de usuario y	n de calidad operación	30 días	lun 13/01/20	vie 21/02/20	Jhostin David Cespedes Campo	0%