ld		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	oct '18	
	0								1 8	15
1		Proyecto	245 días	lun 15/10/18	vie 13/12/19			39%		
2	~	Análisis y	47 días	lun	mar 5/02/19		servicios basicos[1	100%		
		Planeación		15/10/18			Mensual];DigitalOcear	ļ		
14	~	Diseño	45 días	lun 4/02/19	lun 8/04/19		servicios basicos[1 Me	100%		
23		Desarrollo Etapa 1	30 días	lun	vie 31/05/19	22	servicios basicos[1	0%		
				22/04/19			Mensual];DigitalOcear	ļ		
28		Desarrollo Etapa 2	2 30 días	lun 1/07/19	vie 9/08/19	27	servicios basicos[1	0%		
							Mensual];DigitalOcear	ļ		
32		Prueba de	40 días	lun	vie 4/10/19	31	servicios basicos[1	0%		
		Software		12/08/19			Mensual];DigitalOcear	ļ		
37		Modelo De	50 días	lun 7/10/19	vie 13/12/19	36	servicios basicos[1	0%		
		Calidad					Mensual];DigitalOcear	1		





